

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 2 с. Кенхи»

 Муртазапиев М.М.
 «10» 10 2021 г.

**Дорожная карта (план мероприятий) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО
на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Март 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Март с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Информационно-методические стенды (тематические родительские собрания) (тематические педагогические советы)

5	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Март -апрель 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
6	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ежегодно -до начала нового учебного года (с 2022 по 2025гг.)	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО согласно Федеральному перечню учебников Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализации системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	До 28 августа 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Разработка и реализации моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Ежегодно с 2022-2027 гг. (по возможности)	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО (в электронном виде)	В течение всего периода До начала	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО

11	Внесение изменений в программу развития школы	2022-2025 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
12	Разработка приказов, актуализация локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ООО
13	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации (по необходимости)	До 01.09.2022	Должностные инструкции
14	Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО и ООО основные образовательные программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	ООП НОО До 1.04.2022года До 28.08.2022г. ООП ООО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ НОО и ООО. Основные образовательные программы НОО и ООО
15	Согласование и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 28.08.2022г.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ директора об утверждении образовательных программ НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
16	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	По необходимости	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
17	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МС, До нового учебного года	Планы работы МС Протоколы заседаний МС

20	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО и ООО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
21	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	До апреля 2022 года	Аналитическая справка зам. директора по УР
22	Подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка зам. директора по УР
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
23	Размещение на сайте образовательной организации информационно-методических материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
24	Публикация на официальном сайте школы: ООП НОО и ООО по ФГОС-2021. Аннотаций к РП учебных предметов.	До начала 2022-2023 учебного года	Информация на сайте школы
25	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
Материально-техническое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО			
26	МТБ школы для введения обновлённых ФГОС	До апреля 2022 года	Отчет по МТБ

11	Внесение изменений в программу развития школы	2022-2025 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
12	Разработка приказов, актуализация локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ООО
13	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации (по необходимости)	До 01.09.2022	Должностные инструкции
14	Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО и ООО основные образовательные программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	ООП НОО До 1.04.2022года До 28.08.2022г. ООП ООО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ НОО и ООО. Основные образовательные программы НОО и ООО
15	Согласование и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 28.08.2022г.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ директора об утверждении образовательных программ НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
16	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	По необходимости	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
17	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МС, До нового учебного года	Планы работы МС Протоколы заседаний МС

5	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Март-апрель 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
6	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ежегодно -до начала нового учебного года (с 2022 по 2025гг.)	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО согласно Федеральному перечню учебников Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	До 28 августа 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Ежегодно с 2022-2027 гг. (по возможности)	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО (в электронном виде)	В течение всего периода До начала	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО